



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: edilziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **42** del **24 MAR. 2022**
Impegno n. **260** /Area LL.PP.A.

OGGETTO: Legge Regionale 4 aprile 2021, n°. 4 - Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo. "Interventi di riqualificazione ed ampliamento di aree a verde attrezzato".
Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CUP H31B21004540004 - CIG 88588423AF (per i lavori relativi al progetto originario).
CIG - ZE835A0A1E (per i lavori relativi alla variante in corso d'opera)

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela dell'Ambiente;

Visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 28/02/2022;

Visto il PEG 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.C. n. 55 del 16/03/2022;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

P R E M E S S O

- Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente n. 115 del 27/08/2021 avente come oggetto **"Interventi di riqualificazione ed ampliamento di aree a verde attrezzato". Affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto** con la quale si affidava alla società GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ UNIPERSONALE con sede in via Don Ubiali, 6 – 24060 Bagnatica (BG) - P.IVA 02831590167 i lavori ad oggetto **"Interventi di riqualificazione ed ampliamento di aree a verde attrezzato"**;
- Richiamata la Determinazione n°. 105 del 18/08/2021 avente ad oggetto **Legge Regionale 4 aprile 2021, n°. 4 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo". Accertamento contributo regionale** con la quale si provvede alla definizione contabile di accertamento del contributo di Regione Lombardia per gli interventi oggetto di bando per un importo complessivo pari ad **€ 140.000,00** al Titolo n. 4.02.01.02 classificazione completa E 4.02.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura **n. 100307**;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 116 del 09/08/2021 avente come oggetto **"Interventi di riqualificazione ed ampliamento di aree a verde attrezzato. Approvazione progetto definitivo/esecutivo"** con la quale si procede all'approvazione di specifico progetto per la realizzazione di una serie di interventi manutentivi di carattere straordinario volti alla riqualificazione, ampliamento e messa in sicurezza di diverse aree a verde presenti sul territorio comunale, in particolare concernente la rimozione di attrezzature ludiche vetuste e pericolose con la fornitura di nuove, rispondenti alla normativa vigente e di materiale duraturo sia alle intemperie che agli atti di vandalismo oltre all'ampliamento di una specifica area a verde mediante la realizzazione di aree di camminamento e aiuole per il completamento architettonico del layout originale dell'area medesima;
- Visto il quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 09/08/2021 e come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Totali interventi	€ 125.151,91	A	
IVA 10%	€ 12.515,19	B=A*10%	
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00	C	



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **42** del **4 MAR. 2022**
Impegno n. /Area LL.PP.A.

Totale imponibile a base d'asta	€ 123.651,91	D=A-C
Competenze art. 23.comma 11 D.Lgs 50/16 e D. Lgs 56/17	€ 2.253,73	E=A*F*G*H
ALIQUOTA Incentivo	2,00%	F
PE	1	G
PC	0,9	H
Arrotondamenti, imprevisti e spese tecniche	€ 80,16	I=L-A-B-E
TOTALE €	140.000,00	L

- Visto che in corso d'opera risultano eseguiti dei quantitativi minori relativi alle singole lavorazioni e fornitura di beni rispetto quelli previsti dal progetto originario riguardanti le voci relative alla fornitura e movimentazione terra e che pertanto ciò ha creato un'economia rispetto il quadro economico principale;
- Visto che la Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha redatto una perizia di variante in data 02/03/2022 - agli atti prot. 3845 del 02/03/2022 - nella quale risultano meglio evidenziate le voci in diminuzione e in aumento, come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Importi in aumento	€ 22.000,00	A
Oneri della sicurezza	€ 0,00	B
Totale imponibile netto in aumento	€ 22.000,00	C=A+B
Importi in diminuzione	- 16.981,06 €	D
Oneri della sicurezza	- €	E
Totale imponibile netto in diminuzione	-€ 16.981,06	F=D+E
TOTALE netto VARIANTE	€ 5.018,94	G=A+D
Ribasso d'asta	€ 200,76	H=G*4%
TOTALE netto di PERIZIA	€ 4.818,18	I=G-H
Oneri della sicurezza	€ 0,00	L=B+E
TOTALE PERIZIA	€ 4.818,18	M=I+L



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **42** del **24 MAR. 2022**
Impegno n. /Area LL.PP.A.

IVA 10%	€ 481,82	N=M*10%
TOTALE	€ 5.300,00	O=M+N
ACCANTONAMENTI	€ 220,85	P=Q-O
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.520,85	Q

- Che sulla scorta delle risultanze di cui lo schema sopra richiamato, l'importo netto in aumento al contratto principale risulta determinato in €. 4.818,18 oltre ad €. 481,82 per IVA 10% e totali €. 5.300,00;
- Atteso il DURC ONLINE della ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ UNIPERSONALE rilasciato dall'Ente INAIL in data 09/02/2022 con scadenza validità 09/06/2022, attestante la regolarità contributiva per le posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 3 comma 5 stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto risulta essere il seguente: CUP H31B21004540004 (per i lavori relativi al progetto originario e in variante);
- Visto che il CIG, rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.A.C.), attribuito al lavoro in oggetto ha il codice: CIG 88588423AF (per i lavori relativi al progetto originario);
- Visto che il CIG, rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.A.C.), attribuito al lavoro in oggetto ha il codice: CIG ZE835A0A1E (per i lavori relativi alla variante in corso d'opera);
- Ritenuto di approvare l'allegata perizia di variante, agli atti prot. 3845 del 02/03/2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo e composta dai seguenti elaborati:
 - o Quadro tecnico economico;
 - o Relazione generale, sicurezza, cronoprogramma e capitolato speciale di appalto della perizia di variante;
 - o Atto di sottomissione e verbale di concordamento di prezzo a corpo;
 - o Computo metrico estimativo di variante - allegato "A";
 - o Elenco prezzi unitari;
 - o Elaborato grafico di variante - Tav. 1;
 - o Elaborato fotografico di variante.
- Richiamato il Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con atto di C.C. n. 69 del 17/12/2012, il quale disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori, in applicazione del D.P.R. 384 del 20/8/2001, fermo restando quanto previsto dalle leggi finanziarie in vigore;
- Attesa la dichiarazione della GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ UNIPERSONALE relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA.00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: edilizia pubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **42** del **24 MAR. 2022**
Impegno n. /Area LL.PP.A.

successive modifiche ed integrazioni, agli atti prot. 15238 del 23/09/2020 dove la ditta stessa si assume tutti gli obblighi derivanti dalla tracciabilità stessa ed il cui CIG rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e il successivo decreto integrativo e correttivo D. Lgs 56/17 denominato "Codice dei contratti pubblici";
- Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
- Considerato di impegnare - a favore della società GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ UNIPERSONALE - l'importo di **€ 5.300,00** negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 - esercizio 2022 per **€ 5.300,00** alla missione 09 programma 02 classificazione completa U.2.05.99.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. **410902**;
 - dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per **€ 5.300,00**;

DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
- Di approvare l' allegata perizia di variante, agli atti prot. 3845 del 02/03/2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo e composta dai seguenti elaborati:
 - o Quadro tecnico economico;
 - o Relazione generale, sicurezza, cronoprogramma e capitolato speciale di appalto della perizia di variante;
 - o Atto di sottomissione e verbale di concordamento di prezzo a corpo;
 - o Computo metrico estimativo di variante - allegato "A";
 - o Elenco prezzi unitari;
 - o Elaborato grafico di variante - tav. 1;
 - o Elaborato fotografico di variante.
- Di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla società GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ UNIPERSONALE con sede in via Don Ubiali, 6 - 24060 Bagnatica (BG) - P.IVA 02831590167 la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante in oggetto per un importo complessivo pari ad € 4.818,18 oltre ad € 481,82 per IVA 10% e totali € 5.300,00;
- Di impegnare - a favore della società GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ UNIPERSONALE - l'importo complessivo di **€ 5.300,00** negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 - esercizio 2022 per **€ 5.300,00** alla missione 09 programma 02 classificazione completa U.2.05.99.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. **410902**;
 - dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2022 per **€ 5.300,00**;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **42** del **24 MAR. 2022**
Impegno n. /Area LL.PP.A.

- Di dare atto che ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) risulta il seguente: CUP **H31B21004540004** (per i lavori relativi al progetto originario e in variante);
- Di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: CIG **88588423AF** (per i lavori relativi al progetto originario);
- Di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: CIG **ZE835A0A1E** (per i lavori relativi alla variante in corso d'opera);
- Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali"; con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
- Di considerare la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa previsto dall'art. 1 della L. 241/90, ovvero del D. Lgs 33/2013, ovvero dagli artt. 29 e 32 comma 5 del D. Lgs. n°. 50/2016 nell'ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

ch. A. Zottarelli



Allegato:

- Perizia di Variante:

- o Quadro tecnico economico;
- o Relazione generale, sicurezza, cronoprogramma e capitolato speciale di appalto della perizia di variante;
- o Atto di sottomissione e verbale di concordamento di prezzo a corpo;
- o Computo metrico estimativo di variante - allegato "A";
- o Elenco prezzi unitari;
- o Elaborato grafico di variante - Tav. 1;
- o Elaborato fotografico di variante

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

ch. A. Zottarelli





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **42** del **24 MAR. 2022**
Impegno n. /Area LL.PP.A.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Contabilità e Programmazione Economica



Fulvia Gabianno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **30 MAR. 2022** e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **30 MAR. 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE



D.ssa Teresa La Scala

[Signature]